

**BIJLAGE 2 PROJECTENOVERZICHT MET URENINZET
UITVOERINGSPROGRAMMA RVVP HOLLAND RIJNLAND**

Projecten in blauw = formeel verplicht of bestuurlijk toegezegd
Projecten in groen = aspirant project
Nadere toelichting onderaan de lijst

	Fiets	WAT			WANNEER			GELD	WIE	Urenindicatie per jaar gedurende looptijd eerste stap																	
		Naam maatregel	Omschrijving	Eerstvolgende stap	Opmerking	Start	1e stap gereed			Stand van zaken	Financiële status	Trekker en betrokkenen	Jaar	HR	AR	HIL	KB	KW	LEI	LDO	LIS	NK	NW	NWH	OEG	RW	TEY
FI 1	Regionaal fietsnetwerk	Knelpunten en ontbrekende schakels aanpakken, zowel utilitair als recreatief	Doorlopend	Projecten die deel uitmaken van het provinciale netwerk (Provinciaal Fietsplan)	2012	2013	Continu Loopt	Formeel verplicht / Bestuurlijk toegezegd	Provincie ZH Gemeenten HR coördineert in kader BDU	2012 2013 2014	20 20 20	40 40 40	10 10 10	10 10 10	30 30 30	90 90 90	10 10 10	20 20 20	10 10 10	30 30 30	10 10 10	30 30 30	80 80 80	10 10 10	10 10 10	420 420 420	
FI 2	Gemeentelijk fietsnetwerk	Aanleg ontbrekende schakels fietsnetwerk en aanpak knelpunten	Doorlopend	Lokale projecten die onderdeel zijn van het regionale netwerk. Komen in aanmerking voor BDU	2012	2013	Continu Loopt	Formeel verplicht / Bestuurlijk toegezegd	Gemeenten	2012 2013 2014	20 20 20	40 40 40	10 10 10	10 10 10	30 30 30	90 90 90	10 10 10	10 10 10	10 10 10	20 20 20	10 10 10	10 10 10	10 10 10	50 50 50	20 20 20	10 10 10	360 360 360
FI 3	Fietsbereikbaarheidsplan OV met regionale afstemming	Bevorderen van ketenmobiliteit. Opstellen plan fietsroutes en nieuwe stallingen (uitbreiding bestaande) bij OV-haltes	In kaart brengen knelpunten bij OV-haltes en HOV-haltes op gemeentelijk grondgebied	Inclusief RGL haltes zoals Alphen West	2012	2013	Knelpunten in kaart in 2012	Bestuurlijk toegezegd	Holland Rijnland Gemeenten	2012 2013 2014	100	5	5	5	5	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	180
FI 4	Fietsnelweg Leiden – Den Haag	Hoogwaardig comfortabel fietspad. Twee routes: via Leidschendam en Voorburg (Velostrada) en langs de A44 Wassenaar (Via 44)	Uitvoering afronden.	Route Velostrada gereed. Uitvoering Via 44 start augustus 2011	2010	2012	Route Velostrada uitvoering gereed. Route Via 44 in uitvoering.	Formeel verplicht	Provincie ZH en betreffende gemeenten	2012 2013 2014	10															10	
FI 5	Fietsvisie	Opstellen regionale visie op de fiets, zowel stilstaand als bewegend	Plan van aanpak	Behoeft aan samenbrengen van diverse afzonderlijke activiteiten. Vooral lopende zaken koppelen in plaats van geheel nieuwe visie maken.	2012	2012	Werkgroep in oprichting.	Formeel verplicht	Holland Rijnland Gemeenten	2012 2013 2014	80	15				15		15			15						140

	Openbaar vervoer	WAT			WANNEER			GELD	WIE	Urenindicatie per jaar gedurende looptijd eerste stap																	
		Naam maatregel	Omschrijving	Eerstvolgende stap	Opmerking	Start	1e stap gereed			Stand van zaken	Financiële status	Trekker en betrokkenen	Jaar	HR	AR	HIL	KB	KW	LEI	LDO	LIS	NK	NW	NWH	OEG	RW	TEY
OV 1	Station Sassenheim	Capaciteitsverruiming spoor benutten en aanleg station Sassenheim	In gebruikname station en inrichting voorplein	Is onderdeel van project Stedenbaan Plus	2008	2012	Loopt	Formeel verplicht	Provincie ZH Gemeente Teylingen Holland Rijnland	2012 2013 2014															300		300
OV 2	StedenbaanPlus	(Inter)regionaal railconcept. Betere benutting bestaande rail in Zuidvleugel en bundeling verstedelijking.	Bundelen StedenbaanPlus met Verstedelijkingsafspraken Zuidvleugel en meer aansluiting bij vigerend woonbeleid	StedenbaanPlus heeft concept goed neer gezet maar zoekt naar meer 'leverage' om meer op realisatie te kunnen sturen		2011 en verder	Nog geen duidelijke cijfers omtrent kantorenbehoefte. Slechte verankering in woonvisie PZH	Formeel verplicht	Provincie ZH Bestuurlijk Platform Zuidvleugel Rijk Holland Rijnland	2012 2013 2014	230 230 230		25 25 25			80 80 80									25 25 25	15 15 15	375 375 375
OV 3	Uitvoering Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	CVV- voor de gehele regio. Nu beheerorganisatie voor 12 van de 15 gemeenten	Onderzoek aansluiting Rijnstreekgemeenten	Rijnstreekgemeenten behouden eigen CVV systeem tot aansluiting bij Regiotaxi	2012	2012 en verder	Harmonisatie Rijnstreek	Formeel verplicht	Holland Rijnland Gemeenten Provincie ZH	2012 2013 2014	400 260 260	25 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	25 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	25 10 10	10 10 10	10 10 10	595 410 410	
OV 4	Uitvoeringsplan Regionale openbaar vervoer visie	Uitvoering van de deelprojecten van de OV-visie. Zie OVV1 tot en met OVV12	Vaststellen eerste partiële herziening. Daarna opstellen uitvoeringsplan voor OVV1 tot en met OVV12.	Harmonisatie met Rijnstreekgemeenten. Ook koppeling met andere OV-netwerken zoals Haaglanden.	2010	2012	Partiële herziening gereed maart 2012	Bestuurlijk toegezegd	Holland Rijnland Gemeenten	2012 2013 2014	180	48	24	24	48	48	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	612
OV 5	RijnGouwelijn West	Realisatie HOVverbinding Leiden t Schouw - Katwijk / Noordwijk	Besluitvorming over te kiezen voorkeursscenario	Afstemming met RGL Oost Zuid Holland	2008	2012	Scenario's Provincie Zuid Holland	Bestuurlijk toegezegd	Projectbureau RGL	2012 2013 2014	200 pm pm				80 pm pm	80 pm pm				60 pm pm		60 pm pm					480 pm pm

	Flankerend beleid	WAT			WANNEER			GELD	WIE	Urenindicatie per jaar gedurende looptijd eerste stap																		
		Naam maatregel	Omschrijving	Eerstvolgende stap	Opmerking	Start	1e stap gereed			Stand van zaken	Financiële status	Trekker en betrokkenen	Jaar	HR	AR	HIL	KB	KW	LEI	LDO	LIS	NK	NW	NWH	OEG	RW	TEY	VST
FB 1	Benuttingsmaatregelen DVM en CAR	Diverse korte termijn maatregelen. Harmonisatie beleidskader en regelscenario's met Rijnstreekgemeenten	Harmonisatie beleidskader. Incusief vertegenwoordiging in BEREIK!	Ook Coördinatie Alternatieve Routes (CAR) en bijvoorbeeld toeritdosering	2011	e.v.	Beleidskader HR gereed. Scenario A4 / A44 is in uitvoering	Bestuurlijk toegezegd	Provincie ZH Holland Rijnland Gemeenten RWS	2012 2013 2014	200 50 50	50 pm pm			25 pm pm	100 pm pm				25 pm pm	10 pm pm	25 pm pm	10 pm pm					445 50 50
Auto																												
	Naam maatregel	Omschrijving	Eerstvolgende stap	Opmerking	Start	1e stap gereed	Stand van zaken	Financiële status	Trekker en betrokkenen	Jaar	HR	AR	HIL	KB	KW	LEI	LDO	LIS	NK	NW	NWH	OEG	RW	TEY	VST	ZW	TOT	
AU 1	Rijnlandroute A4 - A44 - N206	Verbinden A4 met A44. Verbinding A44 met Katwijk. Verbeteren oost-west verbinding	MER studie	Ook mogelijk maken ontwikkeling Valkenburg en Greenport / Kenniscorridor. Specifieke aandacht voor Knoop Leiden West	2010	2013	Gemeenten hebben bijdrage toegezegd	Bestuurlijk toegezegd	Provincie ZH Rijk Holland Rijnland	2012 2013 2014	400 200 pm				80 40 pm						60 40 pm			80 40 pm	40 20 pm	660 340 pm		
AU 2	Ongelijkvloerse kruising N11 Goudse Schouw	Realisatie ongelijkvloerse kruising Goudse Schouw	Vaststellen ontwerp bestemmingsplan	Ook nieuwe rotonde	2011	e.v.	Ontwerp bestemmingsplan gereed	Bestuurlijk toegezegd	RWS Alphen ad Rijn	2012 2013 2014		40															40	
AU 3	Knooppunt Leiden-West	De Rijnlandroute loopt in beide tracé varianten via de KLW, uitdaging is een goed functionerende knoop	Ontwikkelen alternatieven voor ontsluiting van aangrenzende gebieden en voor doorstroming van RLR en A44	Dit project is onderdeel van het project Rijnlandroute	2010	e.v.	Onderzoek naar haalbaarheid is afgerond	Bestuurlijk toegezegd	Provincie Zuid-Holland Gemeenten	2012 2013 2014	50 50 pm				100 100 pm						30 30 pm						180 180 pm	
AU 4	Ontsluiting Bio Science Park	Herinrichting en verbetering ontsluiting	Inpassingsplan	Mogelijke relatie met Knoop Leiden West	2012	2014	Aanbesteding in 2011 in gang gezet	Bestuurlijk toegezegd	Leiden	2012 2013 2014					100 100 100												100 100 100	
AU 5	Duurzaam veilig inrichten N209	Gedeelte Hazerswoude Rijndijk - Zoetermeer	Definitief ontwerp	Provinciaal project met uitvoering in 2013	2011	2014	Schetsontwerpen gereed	Bestuurlijk toegezegd	Provincie ZH Rijnwoude	2012 2013 2014													30 30 30				30 30 30	
AU 6	Rotonde N209 Weidelanden	Ontsluiting te bouwen woonwijk Weidelanden	Definitief ontwerp	Inclusief nieuw te bouwen brandweerkazerne	2011	2012	Ontwerpfase	Formeel verplicht	Provincie ZH Rijnwoude	2012 2013 2014													40 40				40 40	
AU 7	Projecten A4	A4 Burgerveen - Leiden Routeontwerp A4 Verkenning Prins Clausplein	Uitvoering deelprojecten	Uitvoering liep vertraging op door uitspraken Raad van State	2008	e.v.	Delen in uitvoering	Formeel verplicht	RWS Leiden Zoeterwoude Leiderdorp VROM Provincie ZH	2012 2013 2014					20 20 20	600 600 600									40 40 40	660 660 660		
AU 8	Rotonde N455 PCT terrein	Realisatie aansluiting PCT terrein, 170 Ha sierteeltgebied	Opstellen voorontwerp	Grootschalige bedrijven genereren veel vrachtverkeer	2012	2013	Vorbereiding	Bestuurlijk toegezegd	Rijnwoude Provincie ZH	2012 2013 2014													20 20				20 20	
AU 9	Aansluiting A44 - Flora Holland	Realisatie rechtstreekse af- en oprit naar terrein van Flora Holland. Ontlasting wegen in Rijnsburg en Oegstgeest.	Uitwerken voorkeursvariant. Afspraken over financiering tussen Rijk, Provincie, Katwijk, Oegstgeest en Flora Holland.	De beoogde ontsluiting moet passen in een toekomstige robuuste Noordelijke Randweg Rijnsburg	2010	2013	Studies: rechtstreekse ontsluiting Flora Holland / oprit met fysieke scheiding is mogelijk.	Bestuurlijk toegezegd	Prov ZH RWS Katwijk Oegstgeest Flora Holland Hoogheemraadschap Rijnland	2012 2013 2014					20 20						40 40						60 60	
AU 10	Infrastructuur ten behoeve van Braassemerland	Verbeteren bestaande en aanleggen nieuwe infra t.b.v. ontsluiting en inrichting nieuw te ontwikkelen woon-werk-locatie Braassemerland.	Turborotonde Alkemadelaan, nieuwe noord-zuid en oost-west verbinding	Infra voor alle vervoerstypen.	2011	2014	voorbereiding nieuwe oost-west. Huizen geamoveerd en grond bouwrijp maken.	Bestuurlijk toegezegd	Kaag en Braassem Provincie ZH	2012 2013 2014				40 40 40													40 40 40	
AU 11	Ringweg Oost Leiden	Verbinding tussen N206 en N445 inclusief ringweg Oost	Gemeente Leiden werkt aan een uitvoeringsbesluit RWO	Ondertunnelde Sumatrastraat is nieuwe variant	2010	2018	Alternatief ondertunneling Sumatrastraat onderzoeken	Bestuurlijk toegezegd	Leiden Leiderdorp Holland Rijnland Provincie ZH	2012 2013 2914					600 600 600												600 600 600	
AU 12	Ongelijkvloerse kruising N11 Leidse Schouw	Realisatie ongelijkvloerse kruising Leidse Schouw	Opstarten organisatie voor ontwikkeling.	Onderdeel Oude Rijnzone. Als Maxima-brug gereed zal het knelpunt nog groter worden.	2011	e.v.	Verkenningstudie heeft plaats gevonden	Bestuurlijk toegezegd	Alphen a/d Rijn Rijnwoude Provincie ZH	2012 2013 2014		80											20				100	
AU 13	Ontsluitingsweg Bentwoud	Ten behoeve van de hoofdontsluiting Bentwoud. Inclusief een halte voor de Interliner	Opstellen definitief ontwerp.	Afhankelijk van de hele corridor N207	2010	2013	Momenteel wordt definitief ontwerp gemaakt	Bestuurlijk toegezegd	Provincie ZH Rijnwoude	2012 2013 2014													80 80 20				80 80 20	
Project N207 Onderdelen:																												
AU 14	Maximabrug	Oeververbinding over de Oude Rijn ter hoogte van de Leidse Schouw Alphen West - Rijnwoude Oost	Bestemmingsplanwijziging. Er is nog sprake van twee alternatieve locaties	Vier rijstroken, fietspad, voetpad	2011	2015	Plan MER en voorontwerp opgestart	Bestuurlijk toegezegd	Provincie ZH, Alphen ad Rijn, Rijnwoude	2012 2013 2014			2500 2500 2500											1400 1400 1400			4900 4900 4900	
AU 15	Bodegravenboog	Directe verbinding tussen de N11 en A12 in westelijke richting inclusief rotonde en halte voor Interliner	Korte termijn maatregelen: Bypass bij afrit N11 Bodegraven en aanpassing Fortuijnrotonde	Aanleg volledige Bodegravenboog is geen prioriteit bij RWS. Formeel verplicht zijn de korte termijn maatregelen	2013	2015	Voorlopig ontwerp	Formeel verplicht	Provincie Zuid-Holland, RWS, ISMH	2012 2013 2014	10 10 10																10 10 10	
AU 16	N207 Noord	Capaciteitsvergroting van de weg naar 2x2	Alphen - Kruisweg 2x2 Bestuurlijk akkoord over ongelijkvloerse kruising Leimuiden	Kaag en Braassem wil inzetten op een "Haarlemmermeer" oplossing bij Leimuiden	2011	2015	Besluit Alphen - Kruisweg genomen	Bestuurlijk toegezegd	Provincie ZH Alphen a/d Rijn Kaag en Braassem	2012 2013 2014		80 80 80		40 40 40													120 120 120	

	Goederenvervoer	WAT			WANNEER			GELD	WIE	Urenindicatie per jaar gedurende looptijd eerste stap																		
		Naam maatregel	Omschrijving	Eerstvolgende stap	Opmerking	Start	1e stap gereed			Stand van zaken	Financiële status	Trekker en betrokkenen	Jaar	HR	40	HIL	KB	KW	LEI	LDO	LIS	NK	NW	NWH	OEG	RW	TEY	VST
GV 1	Stedelijke distributie	Afspraken met partijen over tijden, voertuigen, ontheffingen, etc.	Voorstel naar aanleiding van inventarisatie	Aanleiding Nota Mobiliteit commissie Lemstra	2011	e.v.	Venstertijden gemeenten matchen	Formeel verplicht	Leiden Gemeenten	2012 2013 2014		49				10 10 10												20 20 20
GV 2	Agrologistiek	In samenwerking met Rijk, Provincie en bedrijven zoeken naar slimme oplossingen voor distributie van goederen.	Inventarisatie knelpunten	Naast inzet op infrastructuur ook Langere Zwaardere Vrachtwagen (LZV's), slim transport en distributiepunten	2011	e.v.	Verbreidingwegen in voorbereiding bestek, aanleg wegen in planvormingfase	Bestuurlijk toegezegd / formeel verplicht	Provincie ZH Alphen a/d Rijn Boskoop Rijnwoude	2012 2013 2014		40 40 40															80 80 80	
GV 3	Kwaliteitsnet goederenvervoer	Structureren en faciliteren goederenstromen Greenport Bollenstreek / Flora Rijsburg	Uitvoering deelprojecten	Pilot medegebruik busbanen door vrachtauto's op de N206 en N207	2011	e.v.	Provincie heeft actieplan voor de deelprojecten	Bestuurlijk toegezegd / formeel verplicht	Provincie ZH Holland Rijnland	2012 2013 2014	20 10 10																20 10 10	

	Verkeersveiligheid	WAT			WANNEER			GELD	WIE	Urenindicatie per jaar gedurende looptijd eerste stap																
		Naam maatregel	Omschrijving	Eerstvolgende stap	Opmerking	Start	1e stap gereed			Stand van zaken	Financiële status	Trekker en betrokkenen	Jaar	HR	AR	HIL	KB	KW	LEI	LDO	LIS	NK	NW	NWH	OEG	RW
VV 1	Aanpak ongevallen concentraties	Aanpak van ongevallenconcentraties	Jaarlijks aanpak ongevallenconcentraties en subsidiering via BDU.	Zowel provinciaal, regionaal als lokaal	2011	e.v.	Loopt	Formeel verplicht	Provincie ZH Holland Rijnland Gemeenten	2012 2013 2014	20 20 20	100 100 100	20 20 20	10 10 10	50 50 50	100 100 100	10 10 10	20 20 20	10 10 10	40 40 40	10 10 10	10 10 10	50 50 50	30 30 30	20 20 20	510 510 510
VV 2	Maatregelpakket verkeersveiligheid	Uitgewerkt maatregelenpakket verkeersveiligheid: voorlichting, handhaving, educatie. Inclusief verkeersveiligheidsatlas.	Opstellen concreet maatregelenplan aan de hand van analyse ongevallen	Keuzes wat wel/niet in maatregelenpakket. Kader is het Meerjarenplan Verkeersveiligheid	2011	2013	In uitvoering	Formeel verplicht	Holland Rijnland ROV ZH Provincie ZH	2012 2013 2014	250 250 250	100 100 100	20 20 20	20 20 20	100 100 100	100 100 100	100 100 100	20 20 20	20 20 20	40 40 40	20 20 20	20 20 20	60 60 60	20 20 20	20 20 20	930 930 930

	Milieu	WAT			WANNEER			GELD	WIE	Urenindicatie per jaar gedurende looptijd eerste stap																
		Naam maatregel	Omschrijving	Eerstvolgende stap	Opmerking	Start	1e stap gereed			Stand van zaken	Financiële status	Trekker en betrokkenen	Jaar	HR	AR	HIL	KB	KW	LEI	LDO	LIS	NK	NW	NWH	OEG	RW
ML 1	Regionale Verkeer en Milieukaart	Opstellen en actueel houden van regionaal rekenmodel. Gevolgen ruimtelijke ontwikkelingen voor verkeer en milieu.	Uitbreiden met Rijnstreek en actualiseren voor heel Holland Rijnland	Twee delen: verkeerskaart en milieukaart. Model is gereed om verkeers- en milieuberekeningen uit te voeren	2011	2012	Actualisatie wordt gestart.	Formeel verplicht	Holland Rijnland Gemeenten Milieudienst West-Holland	2012 2013 2014	150 150 150	50 50 50	10 10 10	10 10 10	50 50 50	50 50 50	20 20 20	10 10 10	10 10 10	20 20 20	10 10 10	20 20 20	20 20 20	20 20 20	10 10 10	460 460 460
ML 2	Maatregelprogramma milieu	Verminderen van geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen	Uitvoeringsprogramma Duurzaamheidsagenda 2011-2014	Komende jaren uitvoering maatregelen ter verbetering van luchtkwaliteit en terugdringing van geluidsoverlast	2011	e.v.	Baseren op VMK Heeft grotendeels lokale component	Formeel verplicht	Milieudienst West-Holland Gemeenten	2012 2013 2014		20 20 20	10 10 10	10 10 10	20 20 20	40 40 40	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	200 200 200

Toelichting:

Projectnummering

De projectnummers corresponderen met de tekst van het UVP en met en de afzonderlijke projectbladen van bijlage ## (nader in te vullen).

Eerste stap, geld en urenindicatie

Bij ieder project wordt de eerstvolgende stap aangegeven. De jaartallen en urenindicatie hebben alleen betrekking op de eerste stap, Sommige acties zijn al voor 2012 in gang gezet. Toelichting op verdere fasering (naast de eerste stap) is te vinden in de afzonderlijke projectbladen.

Trekker en betrokkenen

Bij de betrokkenen is de trekker van een project *cursief* weergegeven.

Welke uren zijn wel en welke zijn niet weergegeven

De uren in het overzicht betreffen uitsluitend uren van de Holland Rijnland partners, exclusief externe inhuur. Uren van Provincie ZH en RWS zijn niet opgenomen. Onder uren wordt verstaan we de benodigde menscapaciteit per per jaar.

Wat betreft financiële status:

Formeel verplicht

Projecten die momenteel lopen of binnenkort definitief van start gaan. Financiering en financieringsbronnen liggen vast, concrete (contractuele) verplichtingen zijn aangegaan.

Bestuurlijk toegezegd

Bestuurders hebben in kader van Holland Rijnland uitgeproken dat uitvoering wenselijk is, maar financiële dekking is nog niet rond. Kosten en benodigde menscapaciteit voor de eerste stap zijn (indicatief) bekend. Voorbereiding is in gang gezet.

Aspirant project

Project waarvan is onderkent dat het een oplossing is voor een probleem binnen het RVVP-beleid. Financiële onderbouwing voor eerste stap moet nog worden rond gemaakt. Een groen project kan op ieder moment in de looptijd van het UVP blauw worden.

Legenda afkortingen:

HR Holland Rijnland
AR Alphen aan den Rijn
KB Kaag en Braassem
HIL Hillegom
KW Katwijk
LEI Leiden
LDO Leiderdorp
LIS Lisse
NK Nieuwkoop
NW Noordwijk
NWH Noordwijkerhout
OEG Oegstgeest
RW Rijnwoude
TEY Teylingen
VST Voorschoten
ZW Zoeterwoude
TOT Totaal uren betrokkenen